Entregável de **Gente e Gestão** | Davi Rosendo Carvalho

0. Resumo para a diretoria

O Squad Aurora entregou o projeto com 4 semanas de atraso e 180 horas extras após cinco mudanças de escopo sem renegociação. Pela taxa original de R$ 40/h, o trabalho equivale a R$ 19.200, mas foram cobrados R$ 12.000, deixando R$ 7.200 não faturados. Recomendo formalizar o escopo, respeitar o teto de 6 h semanais e realizar conversas individuais (1:1) com o squad.

1. Diagnóstico do clima

A pesquisa de clima interno do squad mostra que existe um desconforto na parte de operação de projetos, fazendo um certo contraste com o engajamento institucional geral. Abaixo, farei análises de acordo com os dados das tabelas oferecidas pelo desafio.

Sobrecarga e inviabilidade operacional: A queda para 2,4 em sustentabilidade da carga se relaciona com o comentário 2 (*"Fiz a madrugada antes da entrega e ninguém comentou nada"*). A política interna de até 6 horas semanais foi ignorada para compensar desvios de planejamento.
Invisibilidade e falha de reconhecimento: A queda para 2,6 decorre da entrega de 60% a mais de horas técnicas sem qualquer validação moral ou celebração por parte da liderança. O membro assume o atraso sem que seu esforço seja reconhecido.
Ruptura no fluxo de gestão e escopo: A nota 3,2 em comunicação com a gerência reflete o processo descrito no comentário 1 (*"O cliente muda o escopo toda semana e a gente só fica sabendo na hora de entregar"*). O gerente operou como receptor passivo dos pedidos do cliente, sem atuar como filtro técnico ou consultar a equipe previamente.
Risco de turnover: Embora o pertencimento ao CITi permaneça sólido (4,3) e as relações interpessoais sejam preservadas (comentário 3: *"Gosto muito das pessoas do time, o problema não é com elas"*), o comentário 4 (*"Tô pensando se vale a pena continuar no projeto no próximo semestre"*) comprova que o desgaste operacional está diminuindo a retenção de talentos da empresa júnior.

2. Análise financeira

O orçamento inicial do projeto foi precificado em R$ 12.000,00 para 300 horas distribuídas em 8 semanas. Ao longo da execução, 5 demandas adicionais

entraram na esteira de desenvolvimento sem renegociação financeira ou contratual.

Demandas extras absorvidas sem renegociação: tela de cadastro (30 h), troca de ID visual (25 h), integração de pagamento (60 h), fluxo de login (25 h) e relatório em PDF (40 h), totalizando **180 h extras (+60%).**

A raiz do desvio financeiro reside na ambiguidade da cláusula 2.5: *"Eventuais alterações de escopo serão avaliadas pela equipe do projeto."* A ausência de obrigatoriedade de aditivo contratual e precificação prévia fez o ClTi absorver R$ 7.200,00 em custos operacionais sem contrapartida do cliente.

3. Quem pagou a conta

Das 180 horas extras, Dev A e Dev B concentraram 95 horas, aproximadamente 53% do excedente. Produto A acumulou 25 horas; gerente, Dev C e Produto B, 15 horas cada; Dev D, 10 horas; e Dev E, 5 horas. Essa concentração ajuda a explicar a baixa avaliação da sustentabilidade da carga e do reconhecimento. A distribuição detalhada e os cálculos estão no Apêndice A.

Sobrecarga em produto: Produto A teve acréscimo de 83% de carga horária para redesenhar telas e fluxos (identidade visual e cadastro), gerando gargalos pré-desenvolvimento.

Custo oculto da entrega: O squad pagou o rombo financeiro com privação de sono, estresse acadêmico e sensação de desvalorização profissional.

4. Plano de ação

N	Ação	Problema que Resolve	Responsável	Prazo

1	Novo protocolo de escopo: Reformulação da cláusula contratual e instituição de uma ficha de solicitação de mudanças. Qualquer alteração exige estimativa de horas, cálculo de impacto financeiro e assinatura de aditivo antes do início da execução técnica.	Ambos (Estanca rombo financeiro e protege a carga do time)	Diretoria de Negócios + GG	3 sem
2	Trava de carga horária: Observação semanal das horas alocadas via ferramenta de controle de tarefas. Gatilho automático ao atingir 5 h/semana, se atingir 6 h, o membro é bloqueado de novas tarefas no sprint.	Pessoas (Garante respeito ao teto de 6 h/semana e previne burnout)	Gente e Gestão	2 sem
3	Rituais de alinhamento: Instituição de reuniões quinzenais de transparência entre gerente e squad sobre entregas e expectativas do cliente, com reconhecimento pessoal ao final de cada release.	Pessoas (Combate o silêncio de liderança e recupera nota de reconhecimento)	GG + Gerentes de Projeto	Próximo ciclo de projetos
4	Treinamento de gestão de conflitos para gerentes: Capacitação prática com simulações reais sobre como defender o time, reorganizar cronogramas e dizer "não" ou negociar contrapartidas com clientes difíceis.	Ambos (Capacita a gerência na ponta e evita aceite tácito de demandas)	GG	4 sem

Ação prioritária: A reformulação do protocolo de escopo é a mais urgente, pois fecha a entrada de novas demandas sem faturamento na raiz, protegendo a sustentabilidade financeira do CITi e evitando a sobrecarga dos membros.

5. Uma conversa

Abertura da sessão: "Oi, Desenvolvedor(a)! Obrigado pelo seu tempo. Como o seu squad encerrou sprints intensas com a entrega do produto final, GG está conversando individualmente com cada um de vocês. O foco desta conversa não é avaliar o seu desempenho técnico ou julgar decisões do squad. Queremos entender como foi a sua experiência humana e prática ao longo dessas 12 semanas e saber como o CITi pode apoiar você para o próximo semestre. Tudo o que conversarmos aqui é estritamente confidencial entre nós."

Perguntas estratégicas:

1. "Pensando na sua rotina entre o CITi, a universidade e sua vida pessoal, em que momentos você sentiu que a carga de trabalho ficou desproporcional ou difícil de sustentar?"
2. "Durante as entregas das funcionalidades, como você avalia o fluxo de comunicação entre as demandas que vinham do cliente e o direcionamento que chegava no seu dia a dia?"
3. "Você sentiu que a dedicação e as horas investidas nos momentos mais críticos do projeto foram devidamente vistas, compreendidas e valorizadas pela liderança?"
4. "Pensando no próximo semestre, qual é o seu nível de motivação para assumir um novo projeto no CITi? O que precisaria ser fundamentalmente diferente para que sua experiência seja positiva e saudável?"

O que fazer com o relato: Eu não contra-argumentaria nem defenderia a gerência, apenas faria o registro do incômodo com escuta e garantir acolhimento do colaborador. Caso o membro confirme desânimo ou intenção de saída, eu tentaria construir conjuntamente uma alternativa: pausa estratégica de projetos, alocação em squad com menor intensidade, atuação interna ou mentoria orientada. Em seguida, eu incorporaria os pontos cegos levantados para calibrar o treinamento dos próximos gerentes, blindando o squad contra retaliações e transformando a dor individual em melhoria do CITi. Eu conduziria as conversas com todos os integrantes, sem tentar identificar os autores dos comentários ou expor respostas da pesquisa. Os encaminhamentos seriam combinados com cada pessoa, preservando sua privacidade e compartilhando apenas o necessário e autorizado para buscar soluções.

Apêndice A - Memória de cálculo e distribuição das horas extras

Integrante	**Horas extras**
Gerente de projeto	15 h
Dev A	50 h
Dev B	45 h
Dev C	15 h
Dev D	10 h
Dev E	5 h
Produto A	25 h
Produto B	15 h
Total	**180 h**

Etapa de análise	**Memória de cálculo**	**Resultado financeiro**
Taxa-hora base planejada	12.000/300h	R$ 40,00/h
Horas reais trabalhadas	300 planejadas + 180 adicionais	480 horas
Faturamento devido	480 horas x 40 /h	R$ 19.200
Faturamento efetivo	Valor fixo original do contrato	R$ 12.000
Prejuízo em horas não cobradas	19.200 - 12.000	- R$ 7.200
Subprecificação do contrato	(7.200 / 19.200) x 100	- 37,5% da receita potencial perdida